

# VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

## Laveno Mombello, dalla Regione 700mila euro per la nuova palestra della «Monteggia»

Tommaso Guidotti · Monday, March 23rd, 2026

Una boccata d'ossigeno da **700.000 euro per sbloccare definitivamente uno dei cantieri più complessi del territorio**. L'Amministrazione comunale di Laveno Mombello ha annunciato con soddisfazione l'assegnazione di un importante contributo da parte di Regione Lombardia, destinato alla ricostruzione della palestra della **scuola secondaria di primo grado G.B. Monteggia**.

### Un beneficio per le casse comunali

L'ottenimento di queste risorse regionali rappresenta un traguardo strategico: da un lato permette di recuperare fondi dalla fiscalità generale, dall'altro riduce sensibilmente l'impegno economico diretto dell'ente, limitando il ricorso a mutui e finanziamenti. «Il contributo testimonia l'efficacia del lavoro amministrativo svolto per recuperare un progetto complesso», spiegano dal Comune, sottolineando anche l'impegno dell'Ufficio Tecnico.

### La cronistoria: un progetto «completamente ripensato»

La vicenda della palestra Monteggia ha radici lontane e ha attraversato anni di stop e ripartenze. Approvato inizialmente nel 2018 per un importo di 1,3 milioni di euro, il progetto ha subito una brusca frenata nel dicembre 2021 per varianti tecniche e imprevisti geologici.

Nel 2022 la sospensione dei lavori è diventata definitiva a causa di «gravi errori progettuali» (tra cui l'altezza errata della copertura e materiali non idonei) che hanno reso necessaria una completa riprogettazione dell'intervento. Questo percorso ha portato a un inevitabile aumento dei costi: dagli originali 1,3 milioni si è passati agli attuali 3,5 milioni di euro.

### Il piano di finanziamento

Nonostante l'impennata dei costi, l'amministrazione ha costruito un piano finanziario solido per non gravare sui bilanci futuri:

1.000.000 euro dai fondi MIUR.

700.000 euro dal bando di Regione Lombardia.

500.000 euro (stima) richiesti al GSE per l'efficienza energetica.

---

La parte restante sarà coperta dall'avanzo di amministrazione già accantonato nel 2025.

### **Consegna per il nuovo anno scolastico**

Il cantiere è stato ufficialmente consegnato all'impresa il 17 novembre 2025. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma e la struttura — definita moderna, sicura e sostenibile — sarà messa a disposizione della scuola e della comunità per l'inizio del prossimo anno scolastico.

This entry was posted on Monday, March 23rd, 2026 at 9:36 pm and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.